



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

**DETERMINA del SEGRETARIO GENERALE n. 77 del 18 maggio 2011**

OGGETTO: Lavori urgenti rete fognaria Toti

**Il Segretario Generale**  
**f.to Avv. Tiziana Di Maria**

Ufficio Proponente: Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico

Firma f.to Geom. Marco Grasselli data 18.04.2011

Estensore dell'atto: Romano Luca Patrizio

Visto per l'istruttoria dell'atto: Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico

Firma f.to Geom. Marco Grasselli data 18.04.2011

Parere favorevole del Direttore Amministrativo per la regolarità amministrativa, contabile e per la legittimità dell'atto

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 18.04.2011

Parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità di fondi nel capitolo 16 ed articolo 3 del corrente esercizio finanziario

Visto del funzionario responsabile dell'Ufficio

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 18.04.2011



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determina n. 28 del 15 febbraio 2011 sono stati affidati all'Impresa Durante snc, i lavori di manutenzione straordinaria della rete di scarico delle acque nere presso la Palazzina Toti, per complessivi €1.920,00 compresa IVA 20%;

CONSIDERATO che

- durante l'esecuzione dei lavori sopra indicati si sono resi necessari lavori aggiuntivi nel locale della fisioterapia, non previsti ne prevedibili in sede di affidamento e indispensabili per il completamento del tratto della rete di scarico in questione;
- l'ufficio Patrimonio – Tecnico - Informatico ha verificato l'effettiva necessità dei lavori aggiuntivi di cui in premessa ed ha verificato la congruità della spesa aggiuntiva pari a € 700,00 (settecento/00) oltre IVA 20%, così come quantificato dall'Impresa Durante snc con nota del 30 Marzo 2011 prot. n. 2591;
- in data 5 Aprile 2011, con nota di prot. n. 2783, l'Impresa Durante snc ha inviato la fattura per l'esecuzione dei lavori suddetti, ammontante a €700,00 (settecento/00) oltre IVA 20%;
- la corretta esecuzione dei lavori è stata verificata dal competente ufficio Patrimonio – Tecnico – Informatico a completamento degli stessi;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione dell'intervento in narrativa;

Su proposta dell'Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità di fondi nel rispettivo Capitolo e articolo del Bilancio, in calce al presente atto;

VISTO il nulla osta del Direttore Amministrativo sulla regolarità amministrativa, contabile e sulla legittimità dell'atto;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 D.Lgs 4 /05/2001 n. 207;

### DETERMINA:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di €840,00 (euro ottocentoquaranta/00) inclusa IVA 20%, al cap. 16 art. 3 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

- 3) di liquidare la somma complessiva di €840,00 (euro ottocento/00) IVA 20% compresa in favore dell' Impresa Durante snc con sede in via Fosso di Bravetta 23, 00163 Roma, a titolo di saldo per le prestazioni lavorative di cui in narrativa.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 18 maggio 2011.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Stefano Felicioni)